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Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.
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Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.
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Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.
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Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.
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Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС  ДО педагогического  коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно

	2.
	Создание рабочей группы в составе воспитателя и заведующего  детским садом с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ
	до 01.10.14

	3.
	Мониторинг уровня готовности ДОУ  к введению ФГОС
	15.10.14

	4.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	октябрь 2014

	5.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	25.10.2014


Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС 

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ  

	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ
	до марта 2015

	2.
	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  ДО ДОУ
	до апреля 2015

	3.
	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ
	до августа 2015

	4.
	Приведение нормативной базы  МДОУ «Ласточка»
	до августа 2015

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году
	01.02.15

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до июня 2015 г

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до августа 2015

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОУ
	июль-август

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации педагогов ДОУ
	поэтапно

	3.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС. 
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование ДОУ
	до августа 2015

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	постоянно


Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

	Единичные проекты
	
2014-2015 учебный год

	
	

	
	сен
	окт
	нояб
	дек
	янв
	фев
	март
	апр
	май

	Разработка новых Рабочих программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы социально-личностного развития воспитанников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                Продолжительность работы                                          Резерв времени       

Реализация шага № 4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2016 г.г.

	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответст-венные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования
	сентябрь-октябрь

2014 г
	Воспитатель 
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования 
	октябрь.2014
	Заведующая

Воспитатель
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
	Приказ, план

	3
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО


	октябрь

2014
	Воспитатель
	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС
	Доклад заведующей ДОУ

	4
	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ
	До 1 ноября 2014 
	Воспитатель 
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План

	5
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах МАОУ Сервинская ООШ»
	В течение 2014-2015 учебного года
	Заведующая

Воспитатель 
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО
	Протоколы педсоветов

	6
	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных  семинарах по вопросам введения ФГОС
	В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управл. образования)
	Заведующая

Воспитатель 
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
	Материалы семинаров

	7
	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ
	Март-август

2015 г.
	Воспитатель 

Заведующая
	Создание ООП ДО
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	8
	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ
	на 09.2015г. и на 09.2016г.
	Воспитатель

Заведующая 
	Наличие учебного плана ДОУ
	Протокол педсовета, приказ

	9
	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов на педсоветах МАОУ «Сервинская ООШ»
	До 25.08.

2015 г
	Воспитатель 
	Наличие программы
	Протокол педсовета, МО, приказ

	10
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	до сентября 2015 г.
	Заведующая


	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета

	15
	Мониторинг введения ФГОС 
	Май, сентябрь  2015 г
	Воспитатель
	Диагностические материалы
	План контроля

ДОУ

	16
	Организация отчетности по введению ФГОС
	По срокам и процедур установленными  управлением образования
	Заведующая

Воспитатель
	
	Отчеты 


Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 

контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выпол.
	

	1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Воспитатель
	Апрель -май 2016г
	
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Заведующая

Воспитатель
	Август 2016 г
	
	изучение документации

	3. Проект  Образовательной программы 

· разработка модели доп.образ;

· разработка планируемых результатов;

· разработка учебного плана;

· разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;

· разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни;

· разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;

· Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
	Заведующая

Воспитатель
	Август 2015 г.
	
	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	4. Приведение нормативной базы ДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	Заведующая

Воспитатель
	В теч.

года
	
	изучение документации

	5. Мониторинг образовательного процесса
	Воспитатель
	по графику
	
	тестирование

	6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	Заведующая


	Август 2015
	
	изучение документации

	7. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ
	Заведующая


	Поэтапно
	
	постоянно


